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1) Présentation de l’ouvrage

2) Intervenants et consistance des travaux

3) Contraintes de l’opération et solutions mises en oeuvre

4) Phasage des travaux

▪Installation d’une passerelle provisoire

▪Mise en place d’une suspension provisoire

▪Dépose de la dalle 

▪Remplacement du tablier et des trottoirs

▪Travaux sur les massifs d’ancrage

▪Remplacement de la suspension

▪Mise en œuvre d’une nouvelle dalle
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1) Présentation de l’ouvrage

Quelques dates clés

1846 : Construction du pont avec tablier en bois
1932 : Remplacement du tablier et de la suspension
2011 : Inscription à l’inventaire des Monuments  Historiques
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Un des premiers ouvrages avec 
une nappe de câbles en faisceau !



1) Présentation de l’ouvrage
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13m

82m

13m

Principales caractéristiques

Des consoles de rives 
rivetées



2) Intervenants et consistance des travaux

MOA : Département de la Vienne
AMOA : ARCADIS
MOE : ARTCAD ETUDES

Intervenants de l’opération
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Titulaire du marché de travaux: BAUDIN CHATEAUNEUF
3 Départements BAUDIN CHATEAUNEUF mobilisés:

- Département Rénovation Ouvrages d’Art
- Département Génie Civil
- Département Matériels et Echafaudages

Etudes d’exécution et méthodes réalisées en interne



2) Intervenants et consistance des travaux

Remplacement complet de la 
suspension: câbles, suspentes et 
selles

Réalisation de clous d’ancrage
Nouvelles selles d’épanouissement
Agrandissement chambres d’ancrage

Renforcement des 
fondations du pylône RD
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Nature des travaux

Un ouvrage rendu tout tonnage



2) Intervenants et consistance des travaux
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Etat existant

Etat projeté

Nature des travaux

=> Des nappes de câbles remplacées à l’identique + des 
poutres de rigidité plus raides + un tablier élargi

Remplacement complet du tablier métallique



3) Contraintes et méthodes de travaux
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Principales contraintes du projet :
- Délais d’exécution de 25 mois dont 3 mois de préparation et 50 semaines d’interruption complète 

de la circulation routière 
- Nécessité d’assurer un passage piéton permanent entre les deux rives de la Vienne
- Travaux dans le lit mineur de la Vienne => respect du dossier d’autorisation loi sur l’eau
- Présence de plomb dans les peintures de la charpente métallique
- Présence d’amiante dans les peintures et les mastics de l’ensemble de la suspension
- Ecole à proximité des travaux => adaptation des horaires de travaux, gestion des nuisances   
sonores et des poussières



Variante proposée par BAUDIN CHATEAUNEUF
- Mise en place d’une suspension provisoire 
- Réalisation des 2 portiques au droit des pylônes existants
- Mise en place d’une passerelle provisoire suspendue

3) Contraintes et méthodes de travaux
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Solution de base - DCE
- Tablier mis sur appuis provisoires au droit des 
palées exécutées en rivière
- Passerelle piétonne posée sur les palées

Variante proposée par BAUDIN CHATEAUNEUF
- Réalisation des 2 portiques au droit des pylônes existants
- Mise en place d’une suspension provisoire 
- Mise en place d’une passerelle provisoire suspendue



4) Réalisation des travaux 
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4.a Installation des matériels provisoires : suspension et passerelle piétonne
1- Réalisation des ancrages provisoires
2 - Montage des portiques
3 - Montage de la passerelle provisoire



4) Réalisation des travaux 

L’ART DE CONSTRUIRE

4.a Installation des matériels provisoires : suspension et passerelle piétonne
- Epreuves de chargement de la passerelle provisoire



4) Réalisation des travaux 
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4.b Installation des matériels provisoires de remplacement du tablier

1 - Montage rails de roulement

2 - Montage des échafaudages et plateformes de travail en tête de pylônes
3 - Mise en œuvre de la suspension provisoire (câbles et suspentes)



4) Réalisation des travaux 

4.c Dépose de la dalle du tablier



4) Réalisation des travaux 
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4.d Transfert de charges sur la suspension provisoire
Difficultés :
- Manque de place pour détendre les câbles au niveau des ancrages 
existants
- Présence d’amiante sur la suspension existante
- Longueurs insuffisantes des étriers d’attache pour vérinage des 
suspentes et des câbles

Solutions adoptées :
- Transfert de charges en agissant seulement sur les câbles 
porteurs et les suspentes de la suspension provisoire
- Déblocage et déplacements contrôlés des selles d’inflexion 
de la suspension existante



4) Réalisation des travaux 
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4.e Remplacement de la charpente métallique du tablier - Principe

Montage neuf

Sens de déplacement

Démontage ancien

Rive gauche = 
assemblage du 
tablier neuf

Rive droite = 
démontage du 
tablier existant

Acheminement 
éléments

Evacuation 
éléments

Tablier existant

Tablier existantTablier neuf

Tablier neuf



4) Réalisation des travaux 
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4) Réalisation des travaux 
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4.f Dépose de la suspension existante
- Dépose et emballage des suspentes
- Délancement et enroulage des câbles (suivi d’une mise en big bags).



4) Réalisation des travaux 
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4.f Dépose de la suspension existante
- Délancement des câbles
- Dépose des selles existantes.
- Evacuation en ISDD



4) Réalisation des travaux 
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4.g Fabrication des câbles porteurs (à Chateauneuf sur Loire)

Frisage

Rentrée dans 
le culot

Coulage du 
zinc

Câblage



4) Réalisation des travaux 
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4.h Démolition des chambres d’ancrage et réalisation des nouveaux chevêtres



4) Réalisation des travaux 
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4.i Réalisation des 24 clous d’ancrage définitifs des massifs et des micropieux de confortement 
de la pile RD



5) Interruption des travaux
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Alerte en août 2021: détection de mouvements du pylône RD 



5) Interruption des travaux
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Confortement prévu du pylône 

Image du 
rendu définitif

Principe de réalisation (tout en maintenant 
la circulation piétonne)



5) Interruption des travaux
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Suite et fin des travaux

Actuellement, les autorisations DRAC et DDT ont été obtenues par le CD86. 
Une mission complémentaire G2PRO a été réalisée. La solution de confortement est en 
cours d’études d’exécution.
Le chantier reprend et devrait s’achever fin 2023. 
A l’issue des travaux de confortement du pylône RD, il restera à:
- Mettre en œuvre la suspension neuve 
- Achever la structure métallique du tablier 
- Poser les tabliers métalliques des travées latérales 
- Réaliser le transfert de charge de la suspension provisoire vers la nouvelle suspension
- Couler la nouvelle dalle béton de l’ouvrage
- Démonter tous les matériels provisoires
- Finaliser les équipements et superstructures de l’ouvrage.
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Christian CROIZIER
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