
1

20/09/2024

OUEST ACRO
Confortement des falaises 

de Tancarville (76)



Sommaire

Présentation du projet et des enjeux

Présentation des travaux

Points clés

01

02

03

04

Présentation Ouest Acro

Conclusion05



INTRODUCTION

Les falaises peuvent être considérées comme des ouvrages d’art avec des enjeux de 
sécurité publique.
Exemples :  
- A29/A131, jonction Saint-Saëns le 22/11/2023          - RD929 dans les Hautes-Pyrénées dernièrement

Risques coupure liaison routière, également risques sur infrastructure. 



INTRODUCTION

Gestion en amont du patrimoine vertical via des Systèmes d’Informations 
Géographiques (S.I.G)

Cartographie des risques
De la priorisation d’actions
D’inspection
De diagnostic

De bons protocoles/préconisations de travaux pour assurer la pérennité des ouvrages.
IP STRRES : béton projeté, ancrages actifs/passifs…



PRÉSENTATION
OUEST ACRO
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LES MÉTIERS DU STRRES

LES AGENCES

QUALIFICATIONS/HABILITATIONS
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OUVRAGES D’ART
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GÉNIE CIVIL
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Confortement de falaise

RISQUES NATURELS



9LES AGENCES
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QUALIFICATIONS / HABILITATIONS

CERTIFICATIONS QUALIFICATIONS

23 – Ouvrage en terre –terrassement
237 : Protection et fixation des sols contre l’érosion

24 – Fondations spéciales
2422 : Autres types de micropieux

25 – Soutènement
2532 : Autres types de soutènements (autres que parois moulées, palplanches 
ou palfeuilles)
2542 : Autres ancrages

26 – Consolidations, Étanchement des sols, Confortement
264 : Confortement de parois rocheuses

72 – Travaux liés à la réparation-réhabilitation et au 
renforcement des structures de génie civil
7234 : Reprise de clous, de tirants, de boulons d’ancrage et de têtes de 
micropieux
7271 : Reprise des bétons dégradés
7272 : Injection des fissures
7274 : Renforcement par surépaisseur de béton projeté voie sèche.

76 – Autres travaux spécialisés
761 : Travaux sur cordes

1452 : Travaux d’accès difficile sur cordes
2142 : Réparation en maçonnerie (technique confirmée) et en béton armé courant
4412 : Métallerie (technicité confirmée)
6133 : Peinture industrielle

7131 : Isolation Thermique par extérieur 
(Technicité courante)

Les travaux sur cordes sont un 
moyen d’accès et non pas un métier
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PRÉSENTATION
DU PROJET
ET DES 
ENJEUX

02
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PRÉSENTATION DU PROJET02
CONFORTEMENT & SÉCURISATION DES FALAISES DE TANCARVILLE, RUE BATELLERIE & ÉCOLE
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PRÉSENTATION DU PROJET02
CONFORTEMENT & SÉCURISATION DES FALAISES DE TANCARVILLE, RUE BATELLERIE & ÉCOLE

M.O.A : Ville de Tancarville

A.V.P : CEREMA – G2

ENTREPRISE : OUEST ACRO

M.O.E : CEREMA

Les acteurs clés du projet :

EXE : Géolithe – étude géotechnique G3
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PRÉSENTATION DU PROJET02
LES ENJEUX

“La réalisation des travaux devra en priorité tenir compte de la sécurité des biens et 

des personnes”

L’OPÉRATION ET SON CONTEXTE
“La commune de Tancarville a pour objectif de réaliser, de manière préventive, la mise en sécurité 
d’une zone habitée aux pieds de Falaise potentiellement instable et permettre aux habitants relogés 
en dehors de leur domicile de revenir chez eux.

Ces instabilités sont liées à la conjonction de géologie du site et à l’érosion externe”.

PROTECTION DES USAGERS
“Au vu de la topographie, il est indispensable de sécuriser les résidents dont les maisons 
d’habitations sont très exposées aux éboulements et aux risques générés par les travaux.”
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PRÉSENTATION DU PROJET02
LES ENJEUX

PROPOSITIONS TECHNIQUES - RESTITUTION
“Au terme des travaux, il est essentiel de restituer les lieux dans l’état en tous points égal ou 
amélioré vis-à-vis de l’état initial. »
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PRÉSENTATION DU PROJET02
LE SITE
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PRÉSENTATION
DES TRAVAUX
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PRÉSENTATION DES TRAVAUX03

ANCRAGES DE CONFORTEMENT 40MM : 2 000 ml

ANCRAGES DE PLAQUAGE 25MM : 215 ml

GRILLAGE PENDU : 23 672 m²

DÉROCTAGE : 80 m3

Les CHIFFRES clés du projet :

CHIFFRES

DURÉE DU CHANTIER : 9,5 mois

NOMBRE DE PERSONNES AFFECTÉES : Effectif moyen de 7 personnes en permanence
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PRÉSENTATION DES TRAVAUX03
Calepinage de falaise par zone :

INNOVATION DRONE LIDAR
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PRÉSENTATION DES TRAVAUX03
Profil en travers:

INNOVATION DRONE LIDAR
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PRÉSENTATION DES TRAVAUX03
ZONAGE:

MÉTHODOLOGIE
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PRÉSENTATION DES TRAVAUX03
MÉTHODOLOGIE

Pose des grillages pendus avant forage pour protection des hommes contre les risques de chute de pierres. 
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POINTS
CLÉS

04
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POINTS CLÉS04
GESTION DES SECOURS
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POINTS CLÉS04
APPROVISIONNEMENT
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POINTS CLÉS04
DÉPLACEMENT DES MACHINES
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POINTS CLÉS04
RAPPEL LÉGISLATIF DES TRAVAUX SUR CORDES

OBLIGATION ENTREPRISE 
En amont d’une intervention en 
travaux d’accès difficiles ou 
travaux sur cordes :

- Analyse de risques préalable 
comparée. Protection collective 
Vs protection individuelle.

- Note de calcul sur les ancrages
- Mode opératoire de secours 

adapté au chantier.

OBLIGATION ENTREPRISE 
Formation du personnel 

- CQP Travailler sur cordes –
Niveau initial.

- CQP Travailler sur cordes –
Niveau confirmé

- CQP Superviser les travaux sur 
cordes sur site

- CQP Organiser les Travaux sur 
Cordes

- CQP Technicien Protection 
Risques Naturels

OBLIGATION MAÎTRE 
D’OUVRAGE

Responsabilité du M.O.A
« Le défaut de mise en œuvre de 
ces mesures de coordination en 
matière de sécurité et de santé des 
travailleurs par le donneur d’ordre 
engage directement sa 
responsabilité pénale en cas 
d’accident »  dans le cadre du 
recours à une entreprise de travaux 
sur cordes. Extrait de la note DGT du 
05/12/2019
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CONCLUSION

https://www.youtube.com/watch?v=WI2gAMhvch8
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STRRES

VILLE DE TANCARVILE – MONSIEUR LE MAIRE

CÉRÉMA

L’ENSEMBLE DES ÉQUIPES DE OUEST ACRO
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