RENOVATION DU VIADUC DES ROCHERS NOIRS

Présentation 20/09/2024
Matinée Technique du STRRES




Intervenants du projet
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COHREZE MOA : Département de Corréze

LE DEPARTEMENT
Co-financeur : DRAC Nouvelle Aquitaine

MOE : Groupement RL&A — SETEC TPI — SETEC DIADES
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ARCHITECTES

setec
diades

Entreprise titulaire : BAUDIN CHATEAUNEUF
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Quelques dates clés

1911 - 1913 : Construction de I'ouvrage

1913 - 1959 : Ouvrage ferroviaire — Le Transcorrézien
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Quelques dates clés

1959 - 2006 : Ouvrage routier et piéton

2006 : Ouvrage interdit a toute circulation Q

2000: Ouvrage classé au titre des Monuments Historiques

+ La persévérance d’une association locale pendant pres de 20ans, la mobilisation du département de la Correze,
I'intervention de la fondation du Patrimoine ont amené le projet de réhabilitation actuellement en cours.

Les grandes étapes du projet

12/20 — 07/21: Diagnostic et étude du projet de réhabilitation de 'ouvrage
07/21 - 03/22: Phase AO

05/22 — 09/24: Réalisation du projet
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Présentation de l'ouvrage et des travaux
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Prmaales difficultés du chantier - un trés bel ouvrage dans un environnement naturel exceptionnel mais .

difficile d’acces

LAPLEAU Rive Droite a 5km du Ancienne voie du | ; SOURSAC Rive Gauche

Viaduc (10min) — EGLETONS Transcorrézien : = 3 4,2km du Viaduc
(25km) (9min)

Viaduc des Rochers Neirs

La Lyzed®




Principales difficultés du chantier

Un tres bel ouvrage dans un environnement naturel exceptionnel mais ...

- avec peu de place a proximité et avec une portance tres limitée avant travaux

Charge maxi: 2T

- des prestations diverses nécessitant un phasage/une coactivité particuliers

- un délai de travaux (tres) serré: 22 mois
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— Installation de 2 bases vie en RD distantes de 3km

Préparation
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Détail 8 - Base vie secondaire
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Préparation — Scan 3D de l'ouvrage servant de base aux études d’EXE
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Travaux — Confortement des blocs rocheux
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Travaux — Mise en place des acces




Travaux — Mise en place d’une suspension provisoire
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Travaux — Transfert de charges n°1
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O Points de vérinage

< Conséquences sur le provisoire

<— Corrections sur le provisoire <«—— Corrections sur I'existant
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Travaux — Dépose de la suspension existante
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Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape5
Etape 8
NOTA : le montage de la suspension neuve s’est déroulé
dans I'ordre inverse




Travaux — Remontage des barres dans les galeries d’ancrage
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Travaux — Régénération de
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s maconneries de piles/pyl
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2600m? de surface de magonnerie traitée
Travaux:

- Nettoyage des parements

- Rejointoiement

- Remplacement de quelques pierres de taille




Travaux — Réfection des pieces conservées de la suspension
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Travaux — Cables neufs
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CABLES V1,V2,U1,54,55ETS ¢ 24.3 mm DN24

&

Diarvitre nominal

Section métallique nominale
s lindique

Effort cla rupture nominal
Canctibrisiques des fils & 4,7
Avac masse da Zinc pour GALVA.
Classs de nisistance des fils 3 5,5
Claxse de niblstance dus fls & 4.7

243 mm
336 mm=

.73 Kgml

347 EN

salon NF EN 10264-2
minimala de 350 pm?
1770 Nmem?

1770 Nmm?

CABLESR  © 45.98 mm DN45

(Dlamdsire nominal 43.50 mm

Section métallique nominale 1215 mm

ivassa lindiqua 9.82 Kgfml

Effort da rupture nominal 1970 KN
Carachiristiques das fils @ 4,7 salon NF EN 102642
Avac mame da Zinc pour GALVA minimala de 350 g/m?
Clasen de ristance des fils & 4,7 1770 Nimm?
Clasee de réshance des fils & 3,09 1770 Nimm®

_|COMPOSITION DU CABLE ;

Ame 1 fil Z5.5 mm + 18l @ 4.7 mm 6+ 12)

COMPOSITION DU CABLE :

Ame 3 fils £ 3.89 v + 58 fils £ 4.7 min B+14+20+26)

CABLES V3, U2, U3, U4, U5 ET ORDISH @ 30.2 mm DN29

Diamitre nominal

Saction mallique nominale
Masee linique

Effort de rupture nomingl
Caractiristioues des fils @ 47
Avec masss de Zinc pour GALVA
Clasen de risistance des s @ 4,7
(Classa de niistance dasfils 8 2

30.2 mm

524 mm*

424 Kgim|

B5IKN

sslon NF EN 10264-2
minimale de 350 gim®
1770 Wmmt

1770 Nimmd

COMPOSITION DU CABLE :

Ama 112 mm + 30 Al 2 4.7 mm (4+10+16)
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CABLES T, V4, ETV5 () 36.58 mm DN35

Diamitre nominal 36,58 mm

Section métallique nominale 704 e

Madee [indique 610 Kgiml

Effort do nupture nominal 1245 KN
Canactiristiques des flls & 4,7 selon NF EN 10264-2
Avac masse de Zinc pour GALVA minkmale de 330 gint
(Classs de risivance dus il 2 4,7 1770 Nmmd

Classe de reésistance ges fils @ 3.8 1770 N/mm2

ICOMPOSITION DU CABLE ;

|Ama 3 fils 33.89 mm + 42 fils G 4,7 mm B+14+20
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Travaux — Transfert de charges n°2 — Réglages - Epreuves

Précision recherchée: positionnement des nceuds de la
— i, suspension a +/- 2cm en X, Z par rapport au
positionnement théorique




Travaux — Transfert de charges n°2 — Réglages - Epreuves
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Travaux — Réfection de la protection anticorrosion du tablier
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Travaux — Remplacement du platelage métallique

~13000 rivets déposés
90T de platelage neuf mis en oeuvre

Rivets démontés

Rivets conservés

Position de la découpe du
platelage



Travaux — Adaptation des garde corps architecturés existants

srees 47 T 320ml de garde corps restaurés
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Christian CROIZIER BAU D I N

Directeur Departement CHATEAUNEUF

Rénovation Ouvrages d’Art L’ART DE CONSTRUIRE




